



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

MEIC83700P

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

ALI' TERME

**Sede:**

(ALI' TERME)-VIA MARIA TERESA FEDERICO S.N.C.-MESSINA-SICILIA

**Titolo progetto:**

FutureLABS

**CUP:**

I44D22002810006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-16590

**Importo finanziato:**

202.801,03 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

| Fasi procedurali                           | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) *            | 01/01/2023           | 31/12/2024         | 19/07/2023            |                     |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 15/06/2023           | 30/11/2023         | 26/06/2023            | 26/06/2023          |
| Pubblicazione bando di gara                |                      |                    |                       |                     |
| Aggiudicazione *                           | 30/06/2023           | 30/09/2023         | 19/07/2023            | 19/07/2023          |
| Stipula Contratto *                        | 30/06/2023           | 30/09/2023         | 19/07/2023            | 19/07/2023          |
| Esecuzione Fornitura *                     | 30/09/2023           | 30/06/2024         | 26/10/2023            |                     |
| Collaudo/Verifica di conformità *          | 15/11/2023           | 31/10/2024         | 15/11/2023            |                     |

**Data**

27/03/2024 15:38